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Dette nyhedsbrev er rettet mod ledelserne pa erhvervsskolerne,
erhvervsakademierne, SOSU-skolerne og landbrugsskolerne.
Formdlet med nyhedsbrevet er at sikre, at | far Igbende og mdlrettet
information om systemaendringerne i forbindelse med EUD-reformen.

Status pa afhentning af KOT-ansggninger fra
Optagelse.dk

Der blev i weekenden d. 6.-8. marts abent for afhentning af KOT-
ansggninger fra optagelse.dk til EASY-A. Processen med den fgrste
afhentning samt de efterfglgende daglige afhentninger styres af STIL
for at undga problemer med performance. Erhvervsakademierne fik
derfor i mandags besked om, at STIL havde hentet deres ansggninger
og de gerne ma begynde behandlingen af ansggningerne i EASY.

Afhentningen er overordnet gaet godt, men der er desvaerre
konstateret et problem, idet information om institutionsnavn samt
adgangsgivende uddannelse ikke kommer korrekt over i EASY-A. Der
er dog fortsat mulighed for at se disse informationer i de
vedhaftede bilag eller via optagelse.dk, men det er en arbejdstung
proces, og der arbejdes derfor pa en Igsning hurtigst muligt.

Afhentningen af FTU-ansggere fra Optagelse.dk

Pa trods af en dedikeret arbejdsindsats hos leverandgren og hos STIL er det endnu ikke lykkes at lave
de fejlrettelser i EASY-A, der skulle have sikret, at | kan hente FTU-ansggninger fra Optagelse.dk senest
d. 15. marts. Det betyder, at vi desveerre bliver ngdt til at rykke det forventede afhentningstidspunkt til
d. 25. marts. Vi ggr alt i disse timer/dage for at finde ud af, om planen kan presses, og vi er endvidere ved
at undersgge, om vi pa nogen made kan hjalpe jer med en midlertidig manuel Igsning. Vi startede fredag
med at ringe rundt til nogle skoler for at identificere, hvilke konkrete udfordringer forsinkelsen giver dem.
Dette fortsaettes naturligvis mandag morgen.



Vi beklager meget denne yderligere forsinkelse, og vi er klar over, at
den er til stor gene for jeres arbejde med optagelsen af dette ars
elever, der bliver desto mere tidspresset.

Arsagen til, at vi oplever sa store udfordringer med dette &rs
afhentning skyldes isaer, at nogle af de grundlaeggende andringer i
forbindelse med EUD-reformen skal veere pa plads, inden
afhentningen er mulig - herunder implementeringen af elevtyper.
Det er lykkes vores leverandgr at rette flere af de blokerende fejl,
som vi har fundet i deres leverance, men det har desveerre vist sig, at
der ofte har gemt sig en lige sa graverende fejl bagved. Situationen er
meget utilfredsstillende for alle parter, og STIL har fuld fokus pa at fa
opgaven i mal.

Det realistiske afhentningstidspunkt er d. 25. marts, men vi arbejder
naturligvis fortsat pa hgjtryk for, at afhentningen kan ske s3 tidligt
som muligt. Nar de blokerende fejl er rettet, vil vi sikre en sa hurtig
og effektiv afhentning som muligt. Vi har derfor udarbejdet en
afhentningsplan, hvor afhentningen i modsat til tidligere ar styres af
STIL. Dette sker for at minimere risikoen for performanceproblemer,
nar de mange ansggninger, skal hentes sa hurtigt som muligt. KOT-
ansggningerne er blevet hentet pa denne made, og erfaringerne her
fra er, at denne fremgangsmade er seerdeles effektiv.
Afhentningsplanen for FTU-ansggningerne meldes ud, nar vi er klar
til afhentning. Det er fortsat vigtigt, at skolerne ikke selv forsgger at
seette processen i gang, da dette kan give fejl, der vil vaere
tidskreevende at rette op pa.

Andre aktiviteter

Flere skoler oplever performanceudfordringer i EASY-A i disse dage.
Vi overvager hele tiden systemer og kan konstatere, at forarbejdet til
indberetningen af arselever pa nogle skoler skaber lange kger. Vi
arbejder bade pa en kortsigtet Igsning, hvor vi bl.a. minimerer de
automatiske kgrsler, der dagligt kgrer pa skolerne, samt pa en
langsigtet Igsning, hvor EASY-A optimeres, sa den kan klare
kommende belastningstidspunkter.



