

Tidsplan implementering af grundfagsbekendtgørelsen

Fra december 2010 til 1. juli 2011:

1. - Relevante uddannelsesansvarlige/jurister i EFU 1 og EFU 2 arbejder med eventuelle konsekvensrettelser i indgangsbekendtgørelser i samarbejde med de faglige udvalg (inkl. høringsfrist) samt udstedelse af bekendtgørelse – **FRIST 1. marts 2011**
- UVM arbejder med konsekvensrettelser i it-systemer – **FRIST 1. marts 2011**
2. De faglige udvalg arbejder herefter med konsekvensrettelser uddannelsesordninger (inkl. 4 ugers høringsfrist). **FRIST 1. maj 2011**
3. Skolerne arbejder herefter med deres lokale undervisningsplan – **FRIST 1. juli 2011**
4. Råd og vink/vejledninger konsekvensrettes - **FRIST 1. juli 2011**

1. juli 2011 – bekendtgørelse træder i kraft!!